

■令和6年度余市町交通施策 想定スケジュール

実施事業内容	備考	令和6年					令和7年				
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
デマンド交通実証運行	運行期間 令和6年8月5日～令和7年2月28日	← 8/5運行開始						2/28運行終了			
協議会開催		← 補助決定・事業着手報告(書面開催)		← 各種調査速報・分析内容		← 計画たたき2計画素案・パブコム実施		← 実績報告(書面開催)			
1.利便増進実施計画策定(共創・Maas補助対象事業)											
①余市循環線調査分析	2の交通計画作成にも使用			← 調査準備～9末 調査実施～10末 調査分析・素案への掲載～12末							
②郊外交通調査分析	2の交通計画作成にも使用			← 調査準備～9末 調査実施～10末 調査分析・素案への掲載～12末							
③交通事業者ヒアリング				← ヒアリング準備～9末 ヒアリング実施～11末							
④利便増進計画素案作成						← 計画たたき～12末		← 計画素案～2末			
2.地域公共交通計画改定											
再掲 ①余市循環線調査分析	1で実施										
再掲 ②郊外交通調査分析	1で実施										
再掲 ③交通事業者ヒアリング	1で実施										
⑤町民アンケート実施				← 内容準備～9末 アンケート実施～10末 分析・素案への掲載～11末							
⑥地域交通計画素案作成						← 計画たたき～12末		← 計画素案～1末		← パブコム2末 策定・国報告～3中	
3.駅前レイアウト再考											
再掲 ③交通事業者ヒアリング	1で実施 交通事業者・道路管理者に対しR5年度作成のABパターンについて所感を伺う。			← ヒアリング準備～9末 ヒアリング実施～11末							
⑦レイアウトパターン再考	上記事業者ヒアリングを踏まえ、ABパターンの見直しや、必要に応じ与条件を変更した新たなパターンを検討										