

業務スケジュール

	令和5年							令和6年								
	10月	11月			12月			1月			2月			3月		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
(1) 計画・準備	■															
(2) 余市町の公共交通機能等の現状整理		■														
①地域概況及び関連計画の整理 ア.余市町概況 イ.上位・関連計画の整理		■														
②地域公共交通実態整理 (JR、バス、フィーダー路線及び市町村運営バス等)		■ 調査準備		■ 調査実施 (12/3~12/5)												
③住民及び観光客の移動実態・ニーズ把握調査等の実施 ア.アンケート調査、Web調査		■ 調査準備		■ 調査実施 (12/5)												
(3) 各交通状況の将来予測 (バス、タクシー、幹線バス・フィーダー路線バス等)		■														
(4) 余市町の交通結節点としての課題と将来的なあり方の検討					■											
(5) 参考となる先進事例					■											
(6) 機能強化・整備のあり方と配慮すべき事項の検討					■											
(7) モデル整備案の検討					■			■			■					
(8) 整備に向けたスケジュールのシミュレーション					■											
余市町交通結節点検討委員会					■ 12/6					■					■	