

協議事項

(2) 次年度からの取り組みについて

「余市町地域公共交通網形成計画」の策定と計画実現に向けた取り組み

《平成30年度》

平成30年4月 余市町地域公共交通網形成計画の策定に係る業務委託

平成30年7月頃 第4回 協議会及び先進地視察等(予定)  
【年度内に4回程度の協議会を開催(予定)】

平成31年3月末 「余市町地域公共交通網形成計画」の策定

《平成31年度》

平成31年度 計画に基づく実証運行に向けた検討と実施(予定)  
実証運行に基づく余市町地域公共交通網形成計画の修正(予定)

《平成32年度以降》

余市町にふさわしい効果的、効率的な交通網と交通形態による  
地域公共交通の運行